# 今日头条

TT

)软件过程定义

文件状态: 正式发布

文件标识: 团队名-TT-V1.0

当前版本: 1.0

作者:

姓名: 吴佳泽

学号: 2018011320 团队: 瓦萌队

完成日期: 2021/10/7

#### 版本更新信息:

#### 1. 版本更新说明

当前版本发布后,团队其他队员若对本文档有建议,可在原文档注明,要增加的内容用红色字写出,要删除的东西改成灰色,修改后把改好的文档命名为"XXX修改版",发给我,团队成员评审后决定是否修 改。

2. 版本更新记录:

版本号	更新时间	更新陈述
<u>V1</u> . 0	2021. 10. 7	

### 1 引言

#### 1.1 使用人员:

开发组, 质保组, 配置组所有人

#### 1.2 编写目的:

该文档是为了用户提供系统开发模式和开发过程规范,其主要目的:

- 1. 定义系统开发生命周期
- 2. 定义生命周期各个阶段
- 3. 确定开发基线 4. 确定各个阶段相关人员的任务

### 1.3 背景:

本项目使用本文档定义的通用过程(TT-SCZQ)进行软件的过程管理,它为项目管理人员、开发人员、测试人员提供了一个完整的过程框架,从而便于项目相关人员在项目目标、交付产品和开发进展方面进行交流 沟通。

### 1.4 定义与缩写

术语: TT-SCZQ


解释:

TT-SCZQ是今日头条app的项目生存周期的缩写

#### 1.5 参考资料

- 《软件工程》北京大学出版社 《软件项目管理》机器工业出版社

# 2 软件开发生存期




# 3 阶段定义

KU 74 BB		
<b>`` 段说明</b> 页目规划:		
参与人员: 参与人员:	吴佳泽,张春雨,王滋明,郑培森,卢炜	
进入条件:	项目中标并下达任务书	
输入:	用户需求 项目投标书 用户背景资料	
活动:	项目分析评估 系统可行性分析 指定项目计划 确实项目开发过程、配置计划、质量保证计划	
输出:	《项目计划》、《配置计划》、《质量保证计 划》、《过程定义》	
完成标志:	完成《项目计划》、《过程定义》并通过评审	
评审:	由项目经理和团队成员负责评审,并根据评审结 果确认现阶段输出	
需求定义:		
参与人员:	王滋明,田见萌	
进入条件:	签订合同	
输入:	项目合同 项目计划	
活动:	用户需求调研 形成符合规范的需求说明书 修改配置计划、质量保证计划	
输出:	《需求规格说明书》 《配置计划》修改版、《质量保证计划》修改版	
完成标志:	完成《需求规格说明书》并通过评审	
评审:	由项目经理和团队成员负责评审,并根据评审结 果确认现阶段输出	
既要设计:		
参与人员:	吴佳泽,黄晴	
进入条件:		
输入:	《需求规格说明书》《软件配置表》	
	进入系统的概要设计	


	完成系统确认测试	
输出:	《系统概要设计》	
完成标志:	系统得到确认,完成《系统概要设计》并通过评审	
评审:	由项目经理和团队成员负责评审,并根据评审结 果确认现阶段输出	
参与人员:	开发小组成员	
进入条件:	系统确认测试通过	
输入:	概要设计	
活动:	详细调研要开发增量的需求 相机设计要开发增量 编码 单元测试 评审编码 同样的活动进行下一个增量的开发	
输出:	源程序	
完成标志:	完成初步编码工作,封装出一个可运行版本	
评审:	由项目经理和团队成员负责评审,并根据评审结 果确认现阶段输出	
参与人员:	测试组成员	
进入条件:	编码工作基本完成,系统功能基本实现	
输入:	测试报告、源程序	
活动:	对系统进行集成测试 若发现错误 发布错误报告 由开发人员修复 继续进行测试	
输出:	系统错误报告 错误修改报告 测试通过的源程序	
完成标志:	系统集成测试通过	
评审:	由项目经理和团队成员负责评审,并根据评审结 果确认现阶段输出	
参与人员:	郑培森、崔敏双	
进入条件:	源程序冻结并通过评审	
输入:	冻结的源程序	
活动:	提交用户进行系统最终确认 完成合同规定的安装、培训等后期工作 完善文档并提交用户 做项目总结	
输出:	产品 文档 项目总结	
完成标志:	用户签收产品 完成项目总结	
评审:	由项目经理和团队成员负责评审,并根据评审结 果确认现阶段输出	

# 4 总结


# 4.1 生存期:




## 4.2 计划点:




### 4.3 基线点:



# 4.4 配置管理点:



# 4.5 测试相关点:



### 4.6 评审点:

