今日头条

JRTT

)项目进

文件状态: 草稿

文件标识: JRTT-XMJZ-v1.0

当前版本: 1.0

作者:

姓名: 田见萌

学号: 2018011317

团队: 见萌队

完成日期: 2021/10/29

版本更新信息:

1. 版本更新说明

当前版本发布后,团队其他队员若对本文档有建议,可在原文档注明,要增加的内容用红色与除的东西改成灰色,修改后把改好的文档命名为"XXX修改版",发给我,团队成员评审后决改。

2. 版本更新记录:

版本号	更新时间	更新陈述
<u>V2</u> . 0	2021. 10. 29	概要设计文档和需求文档

编号: 001

项目阶段: 开发阶段

项目经理: 田见萌

日期: 2021/10/29

1 引言

1.1 使用人员:

开发人员: 田见萌,张春雨,黄晴,吴佳泽,曾纪斌

1.2 编写目的:

该文档的编写目的是为了让开发人员明确当前的任务进度,明确任务的分配,让开发人员对皇 度有一个具体的思考,能够对其进行进一步的开发,理清开发进度,开发思路。

1.3 背景:

现在人们几乎都有手机,并且有越来越多的人开始关心社会,国家发生的事件,为了能够随时国家社会发生的事件,所以设计一个能够安装在手机上的APP,能够时刻反映新闻,方便人民

今日头条的项目进展报告,版本1.0

1.5 参考资料

• 《软件项目管理(原书第5版)》

2 项目进展情况

2.1 任务与进度

计划:

在10月29日之前进行今日头条APP的前端代码编写,实现文章浏览,文章点赞,文章收藏以了功能,还包括用户的登录功能以及用户个人中心功能;编写出对应的数据库,添加多个测试端能够正常显示出文章内容以及缩略图等信息;后端编写出各种功能的接口,实现接口等。

实际情况:

在10月29号当天,该项目的前端代码编写功能完成了文章的浏览,但还未能完成文章的收藏能,文章的搜索功能仅完成了记录历史搜索的功能,其具体的搜索方法还未完成;数据库已加了多个文章和图片等信息;用户的登录功能进行了分工合作,我方开发人员对其的登录功层次划分,目前仅等待整合。后端的接口等信息也已经编写完成,现在正在对其进行优化。

2.2 费用

计划:

该项目由于仅为内部开发使用,故计划费用仅为需要租用服务器的价格(100元以内)

实际情况:

目前还未真正租用服务器,实际消费为0元。

2.3 人力资源

计划:

黄晴和曾纪斌负责前端开发; 吴佳泽和张春雨负责后端开发;

实际情况:

吴佳泽和黄晴负责前端开发; 田见萌和张春雨负责后端开发; 曾纪斌负责数据库的设计与开发。

硬件: 个人电脑。
实际情况:
按计划进行。
2.5 其他:
无
3 问题与对策:
目前各个文章并没有独立的图片,开发组需要开发出加载图片的功能,测试组进行测试。同让APP拥有持续更新的能力,开发出管理页面,测试组使用管理页面进行内容更新。
让APP拥有持续更新的能力,开发出管理页面,测试组使用管理页面进行内容更新。
签字:

^